



赫章县大山坪风电场项目监理部第 25 周工作台账

填表日期：2019年11月18日

项目基本信息

- 1、项目名称：赫章县大山坪风电场项目
2、项目地点：贵州省毕节市赫章县结构乡
3、业主单位：华能赫章风力发电有限公司
4、监理人员：监理项目负责人_田同有_，其他监理人员_张金星 王立波 徐文平 吴桥生 朱号兵_，合同约定监理人员数量：_5_人；
5、市场人员：_____
6、监理周期：____/____共__11__月 或 ____/____天 或 ____/____人.月 或 ____/____人.天；
7、车辆配备：汽车__1__辆/摩托车____/辆/电动车____/辆。

综合管理类

- 1、截止本周已用监理时间__5__月 或 ____/____天 或 ____/____人月 或 ____/____人天；
2、本周提交____/____期监理费付款申请____/____万元，累计提交____/____期监理费付款申请____/____万元；
3、本周产生监理费用____/____元，累计产生监理费用____/____元；
4、本周监理人员请假情况：
姓名：____/____本周请假____/____天，累计请假____/____天
姓名：____/____本周请假____/____天，累计请假____/____天
姓名：____/____本周请假____/____天，累计请假____/____天

监理项目部工作类

序号	类别	名称	本周产生数量	累计数量	备注
1	文件审查	开工报告	无	1	
		施工组织设计	无	1	
		图纸会审	无	3	
		分包单位资质	无	无	
		专项施工方案	无	5	
		施工管理制度	无	1	
		工程控制网测量	无	无	
		施工质量验收及评定范围划分	无	1	
		分项/分部工程质量报验	无	8	
		单位（子单位）工程质量报审	无	无	
		工程质量中间验收申请	无	无	
		试品/试件试验报告报验	无	3	
		调试报告报审	无	无	
		施工项目部管理人员资格报审	无	1	
		主要施工机械/工器具/安全用具报审	无	1	
		特殊工种/特殊工作人员报审	无	1	
		主要测量计量器具/试验设备检验报审	无	1	
		大中型施工机械进场/出场申报	无	1	
		工程进度款报审	无	4	
		施工进度计划报审	无	1	
		变更工期报审	无	无	
		主要材料及构配件供货商资质报审	无	1	
		工程材料/构配件/设备进场报审	无	1	
2	巡视	初步竣工验收申请	无	无	
3	见证取样	工程变更申请单	无	无	
4	旁站	强制性条文执行计划报审	无	1	
5	平行检验	试验（检测）单位资质报审	无	1	
6	签发文件	监理巡视记录	1	25	
7	签发文件	见证取样记录	1	5	
8	签发文件	质量旁站记录	1	23	
9	签发文件	安全旁站记录	1	9	
10	签发文件	原材料平行检验记录	无	30	
11	签发文件	设备平行检验记录	无		
12	签发文件	工序平行检验记录	无		
13	签发文件	签发会议纪要	1	24	
14	签发文件	签发监理工作联系单	无	14	
15	签发文件	安全类	无	安全类 15	闭环__15__份
16	签发文件	质量类	无	质量类 12	闭环__12__份
17	签发文件	进度类	无	进度类 2	闭环__2__份
18	签发文件	工程暂停令	无	/	
19	签发文件	检验批验收	无	/	
20	签发文件	分项工程验收	无	/	
21	签发文件	分部工程验收	无	/	



8	监理签证	隐蔽工程验收	无	/	
		工程技术变更	无	/	
		工程经济变更	无	/	
		工程款结算	无	/	
9	会议	工地例会		1	24
		专题会议	无		8
10	监理文件编审批	监理规划	无		1
		监理细则	无		4
		监理工作制度	无	1	
		监理日志	7	6月3日至11月18日	
		监理周报	1	23	
		监理月报	1	5	
		监理__验收方案	无	无	
		监理__验收报告	无	无	
		质量评估报告	无	无	
		监理总结	无	无	

填表说明：

此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。