





序号	事项名称	进度类		闭环份数
		数量	单位	
8	监理签证	工程暂停令		
		检验批验收		
		分项工程验收		
		分部工程验收		
		隐蔽工程验收		
		工程技术变更		
		工程经济变更		
工程款结算			4	
9	会议	工地例会		22
		专题会议		安全类 1
10	监理文件编审批	监理规划		1
		监理细则		5
		监理工作制度		1
		监理日志		155
		监理周报		22
		监理月报		5
		监理__验收方案		
		监理__验收报告		
		质量评估报告		
		监理总结		

填表说明：

此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。