



渭南日丰3.8MW屋顶分布式光伏发电项目监理部第7周工作台账

填表日期：2019.12.15

项目基本信息

- 1、项目名称：渭南日丰3.8MW屋顶分布式光伏发电项目
- 2、项目地点：陕西省渭南市临渭区日丰管厂区
- 3、业主单位：西安君能清洁能源有限公司
- 4、监理人员：监理项目负责人 吴少坤 合同约定监理人员数量：1人；
- 5、市场人员：
- 6、监理周期：2月合同 2019年09月7日—2019年11月7日；
- 7、车辆配备：无

综合管理类

- 1、截止本周已用监理时间 55天；
- 2、本周提交____期监理费付款申请____万元，累计提交____期监理费付款申请____万元；
- 3、本周产生监理费用____元，累计产生监理费用____元；
- 4、本周监理人员请假情况：
 - 姓名：____本周请假____天，累计请假____天
 - 姓名：____本周请假____天，累计请假____天
 - 姓名：____本周请假____天，累计请假____天

监理项目部工作类

序号	类别	名称	本周产生数量	累计数量	备注
1	文件审查	开工报告			
		施工组织设计			
		图纸会审			
		分包单位资质			
		专项施工方案			
		施工管理制度			
		工程控制网测量			
		施工质量验收及评定范围划分			
		分项/分部工程质量报验			
		单位（子单位）工程质量报审			
		工程质量中间验收申请			
		试品/试件试验报告报验			
		调试报告报审			
		施工项目部管理人员资格报审			
		主要施工机械/工器具/安全用具报审			
		特殊工种/特殊工作人员报审			
		主要测量计量器具/试验设备检验报审			
		大中型施工机械进场/出场申报			
		工程进度款报审			
		施工进度计划报审			
变更工期报审					
主要材料及构配件供货商资质报审					
工程材料/构配件/设备进场报审					
初步竣工验收申请					
工程变更申请单					
强制性条文执行计划报审					
试验（检测）单位资质报审					
2	巡视	监理巡视记录	3	5	
3	见证取样	见证取样记录			
4	旁站	质量旁站记录			
		安全旁站记录	1	4	
5	平行检验	原材料平行检验记录			
		设备平行检验记录			
		工序平行检验记录			
6	签发文件	签发会议纪要			
		签发监理工作联系单	0	3	
7	监理通知单	监理通知单	安全类	安全类	闭环____份
			质量类	质量类	闭环____份



序号	事项名称	进度类		
		进度类	进度类	闭环_____份
8	监理签证	工程暂停令		
		检验批验收		
		分项工程验收		
		分部工程验收		
		隐蔽工程验收		
		工程技术变更		
		工程经济变更		
9	会议	工程款结算		
		工地例会		
10	会议	专题会议		
		监理规划	1	1
		监理细则	1	1
		监理工作制度	1	
		监理日志	7	42
		监理周报	1	2
		监理月报		1
		监理____验收方案		
		监理____验收报告		
		质量评估报告		
	监理总结			

填表说明：

此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。