



淮安中恒99MW风电项目监理部第6周工作台账

填表日期：2019. 12. 31

项目基本信息

- 1、项目名称：淮安中恒99MW风电项目
 2、项目地点：淮安市淮安区钦工镇苏嘴镇
 3、业主单位：淮安中恒新能源有限公司
 4、监理人员：监理项目负责人 苗守明，其他监理人员 魏树成、张良玉，合同约定监理人员数量：6 人；
 5、市场人员：王洁
 6、监理周期：1 年 共 12 个月 或 365 天 或 人. 月 或 人. 天；
 7、车辆配备：汽车 1 辆/摩托车 辆/电动车 辆。

综合管理类

- 1、截止本周已用监理时间 月 或 22 天 或 人月 或 人天；
 2、本周提交 期监理费付款申请 万元，累计提交 期监理费付款申请 万元；
 3、本周产生监理费用 元，累计产生监理费用 元；
 4、本周监理人员请假情况：
 姓名： 本周请假 天，累计请假 天
 姓名： 本周请假 天，累计请假 天
 姓名： 本周请假 天，累计请假 天

监理项目部工作类

序号	类别	名称	本周产生数量	累计数量	备注
1	文件审查	开工报告			
		施工组织设计			
		图纸会审			
		分包单位资质			
		专项施工方案			
		施工管理制度			
		工程控制网测量			
		施工质量验收及评定范围划分			
		分项/分部工程质量报验			
		单位（子单位）工程质量报审			
		工程质量中间验收申请			
		试品/试件试验报告报验			
		调试报告报审			
		施工项目部管理人员资格报审			
		主要施工机械/工器具/安全用具报审			
		特殊工种/特殊工作人员报审			
		主要测量计量器具/试验设备检验报审			
		大中型施工机械进场/出场申报			
		工程进度款报审			
		施工进度计划报审			
		变更工期报审			
		主要材料及构配件供货商资质报审			
		工程材料/构配件/设备进场报审			
		初步竣工验收申请			
		工程变更申请单			
		强制性条文执行计划报审			
		试验（检测）单位资质报审			
2	巡视	监理巡视记录			
3	见证取样	见证取样记录		19	
4	旁站	质量旁站记录		8	
		安全旁站记录			
5	平行检验	原材料平行检验记录		7	
		设备平行检验记录		5	
		工序平行检验记录			
6	签发文件	签发会议纪要		7	
		签发监理工作联系单		1	
7	监理通知单	监理通知单	安全类	安全类	闭环 份
			质量类	质量类2	闭环 份



序号	事项名称	进度类			
		进度类1	进度类2	进度类3	闭环时间/份
8	监理签证	工程暂停令			
		检验批验收			
		分项工程验收			
		分部工程验收			
		隐蔽工程验收		9	
		工程技术变更			
		工程经济变更			
9	会议	工程款结算			
		工地例会		1	
10	监理文件编审批	专题会议		5	
		监理规划		1	
		监理细则		1	
		监理工作制度		1	
		监理日志		31	
		监理周报		5	
		监理月报		1	
		监理____验收方案			
		监理____验收报告			
		质量评估报告			
		监理总结			

填表说明：
此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。