

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

项目监理周报

(第八期)

2022 年 4 月 2 日

—

2022 年 4 月 8 日



安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项
监理技术咨询部

2022 年 4 月 8 日

安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目周报

2022-04-02-2022-04-08

建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司

填报周期：2022.04.02 至 2022.04.08

一、项目总体建设进度汇总：

1、宿州市支架、组件累计安装完成 1782 户；

2、本周光伏组件、逆变器累计到场：

名 称	规格型号	数 量	备 注
组件	540w	0 块	0mw
组件	535w	3395 块	1.816mw
支架		30 吨	
逆变器		0 台	

二、本周工程建设工作内容及完成情况

宿州市光伏支架和组件安装完成 100 户。


三、下周计划主要工作内容

1. 宿州下周预计到达班组共计约 50 组，223 人（含支架、组件、电器安装人员）；
2. 宿州市计划安装 200 户，约 4.5mw；
3. 宿州市下周材料使用情况：组件约 8300 片，支架约 140 吨，逆变器 200 台，线缆约 7000 米；
4. 宿州市逆变器、并网箱计划安装 150 户；
5. 宿州市计划并网发电约 30 户，约 0.6mw。

填报人：刘曼曼 审核人：李平 时 间：2022 年 4 月 08 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	支架防水处理	支架安装
照片	 位置：117.840925 纬度：33.343711 地址：安徽省宿州市泗县327省 建设人： 时间：2022-04-06 14:32:52 海拔：27.5.8 天气：☁ 23~24℃ 微风 备注：支架少加螺母紧固	 经度：117.843920 纬度：33.343895 地址：安徽省宿州市泗县327省 建设人： 时间：2022-04-06 13:11:41 海拔：22.1米 天气：☁ 23~24℃ 微风

文字描述 照片	水泥石墩  经度：H6.972516 纬度：33.335566 地址：安徽省宿州市埇桥区大营 镇232乡道 时间：2022-04-04 07:58:09 海拔：20.9米 天气：天气获取失败 备注：长按水印编辑备注
文字描述 照片	组件安装完成  现场拍照 经度：H6.972535 纬度：33.335462 地址：安徽省宿州市埇桥区 232乡道18号安徽宿州大营镇 中心小学 时间：2022-04-04 12:09:50 海拔：38.0米 天气：16~19℃ 东南风 备注：长按水印编辑备注