



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理延期确认联系单

工程名称：十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-YQQR-01

致：安达市众心新能源有限公司

根据 安达市众心新能源有限公司 和 常州正衡电力工程监理有限公司 双方签订的“十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目建设工程委托监理合同”，约定监理期限为：至项目消缺期届满（监理总投入不超过 26 人月）。目前暂定施工期 4 个月，消缺期 6 个月。目前总投入人月以有 25 人月加 15 人天。后续人员安排，请 安达市众心新能源有限公司 七日内予以确认是否延期。如不延期，我方将在合同人月履行完成后撤场。

监理项目部：（章）

负责人：

日期：2022 年 1 月 8 日

建设单位意见：

确认延期

建设单位：（章）

负责人：

日期：2022 年 1 月 8 日

地址：常州市武进区经济开发区兰香路 8 号（交大科技园内）
电话：0519-86767922 86767918 85503573

网址：www.zhjl-power.com