

资料异常上传情况说明

项目名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

不能上传资料名称	信息管理
不能上传原因说明： 1、项目业主股权未转，相关项目前期手续文件未见及再办理中，未开通权限，无法上传。 2、施工单位资料外包，现场无资料员，相关资料未见，未开通权限无法上传。 填表人：田蓬辉	
监理项目部确认： 情况属实，待资料齐全后完善。 监理项目部（章）： 项目负责人：田蓬辉 日期：2017.09.25	