

表 A.0.11 监理文件报审表

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW分布式光伏发电项目
编号: CZZH-AQ-表A.0.11-001

致: 扬州昱中新能源科技有限公司 (建设单位)

我方已完成 安全工作例会制度 的编制, 并已履行相关部门的审批手续, 请审批。

附件:

项目监理机构(盖章):

总监理工程师(签字):

2025年 05月 09日



建设单位意见:

同意

建设单位(盖章)

建设单位代表(签字):

2025年 05月 10日



注: 本表一式三份, 建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

扬州昱中新能源科技有限公司（海信容声（扬州）
冰箱有限公司）5.92MW 分布式
光伏发电项目

监理单位安全工作例会制度监理实施细则

编制

张子龙

批准

张子龙

常州正衡电力工程监理有限公司



2025年05月09日



目录

一、目的和意义.....	1
二、例会周期和召开时间.....	1
三、参加例会的人员及职责分工.....	1
四、例会内容与议程安排.....	1
五、问题汇报、分析与整改措施.....	1
六、施工现场安全防护设施及操作规范实施情况通报与跟进.....	2
七、政策法规学习与传达.....	2
八、总结表彰与改进建议.....	2



一、目的和意义

光伏发电项目监理单位安全工作例会制度旨在通过定期召开例会，确保光伏发电项目施工过程中的安全管理得到有效实施和持续改进。该制度旨在加强监理单位对项目施工现场的安全管理、质量监控和进度把控，提升监理单位工作人员的安全意识和专业能力，保障光伏发电项目的顺利进行。

二、例会周期和召开时间

- 例会周期：原则上，每周召开一次安全工作例会，遇特殊情况可临时调整。
- 召开时间：例会定于每周 X 下午 X 点召开，具体时间可根据实际情况微调，并提前通知参会人员。

三、参加例会的人员及职责分工

- 监理单位：总监理工程师、安全监理工程师、质量监理工程师等。
- 施工单位：项目经理、安全员、质量员等。
- 建设单位：项目负责人或代表。
- 其他相关方：如有必要，可邀请政府部门、设计单位、专家等参加。

职责分工：

- 监理单位负责主持会议，汇总并汇报项目进展情况、安全管理情况等。
- 施工单位负责汇报施工现场安全管理、质量控制、施工进度等情况。
- 建设单位负责协调各方工作，提出建设性意见。

四、例会内容与议程安排

1. 项目进度汇报与分析
2. 质量控制情况汇报
3. 安全管理情况汇报
 - 安全隐患排查与整改情况
 - 施工现场安全防护设施及操作规范实施情况
 - 安全事故案例分析
4. 政府部门相关政策法规学习及传达
5. 对优秀监理表现进行总结表彰
6. 对表现不佳者提出改进建议

五、问题汇报、分析与整改措施

- 监理单位应在例会上对监理过程中发现的问题进行汇报，包括施工现场的安全隐患、质量问题、进度延误等。
- 对汇报的问题进行深入分析，找出问题的根源和原因。



- 提出具体的整改措施和建议，明确责任人和整改期限。
- 跟踪整改措施的落实情况，并在下次例会上进行通报。

六、施工现场安全防护设施及操作规范实施情况通报与跟进

- 监理单位应对施工现场的安全防护设施进行检查，并在例会上通报检查结果。
- 对发现的问题，要求施工单位立即整改，并在下次例会上汇报整改情况。
- 监理单位应关注施工现场操作规范的实施情况，对违反操作规范的行为进行制止和纠正。

七、政策法规学习与传达

- 监理单位应关注政府部门发布的相关政策法规，及时组织学习并传达给施工单位和建设单位。
- 对政策法规中涉及的安全管理、质量控制、环境保护等方面的要求进行深入解读，确保项目合规性。

八、总结表彰与改进建议

- 对在监理工作中表现出色的个人或团队进行表彰和奖励，树立榜样。
- 对表现不佳的个人或团队提出具体的改进建议和要求，并督促其改进。
- 总结本次例会的主要内容和成果，形成会议纪要并下发各相关单位。

