

旁站监理记录表

工程名称: 浙江金剛瓷丰路控江村 110kV 变电站扩容工程

编号: 24

日期及天气: 2018.3.1 晴	施工单位: 信邦建设
旁站监理的部位或工序: 总装车间组件吊装	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 12:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 现场施工人员 40, 管理人员 2 人, 均持证上岗。 2. 佩戴安全帽, 安全员进行技术交底。 3. 作业区域封闭。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 王照东 2018 年 3 月 1 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

