



旁站监理记录表

工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号：XCL-B14-07

日期及天气：2020 年 09 月 01 日	施工单位：浙江群朗电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：交流电缆进场卸车	
旁站监理开始时间：06:00	旁站监理结束时间：10:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 4 人，25 吨吊车 1 辆； 2、施工单位项目经理对现场施工人员进行了安全和技术交底； 3、施工单位安全员和监理员到场旁站整个吊装过程。 	
发现的问题及处理情况： 问题：无 处理情况：	
旁站监理人员（签字）： 	

2020 年 09 月 01 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



扫描全能王 创建