



监理云平台上传异常说明

项目名称	中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目	
项目所在地	上海市浦东新区航头镇航都路 80-86 号	
监理项目部成员	张良玉	
异常情况描述及预处理方案	异常原因描述： 施工方未能提供前期资料导致监理资料无法完善，打印机与监理项目章未到项目无法上传	
	预处理方案： 督促施工方尽快提交前期资料，以便我监理方完善前期资料	
	申请人：张良玉	申请日期：2020.11.22

填写说明：

1.原因描述：

- (1) 软硬件描述：无网络、手机没信号或信号不好的偏远地区；
- (2) 项目分散点较多，分布广，不能每天上传资料；

2.预处理方案：

- (1) 每周使用一次监理云；
- (2) 每月使用一次监理云；
- (3) 项目结束后使用监理云；