资料异常上传情况说明
项目名称：湖南华容100MWp光伏发电项目
	不能上传资料名称
	开工令、各文件审查记录、进度管理、监理策划文件、监理合同、各材料报审

	不能上传原因说明：
  1、总包单位没有确定，项目章没有，出现了前期资料（包括进度计划、施工组织设计等）、各材料报验、监理工程师通知单无法回复监理部。建设单位：华容晶尧电力有限公司章没有到项目，监理策划文件无法报审。
  2、监理合同没有签订。


[bookmark: _GoBack]







填表人：


	监理项目部确认：











监理项目部（章）：
项目负责人：
日      期：



在下列情况下，可填写此表并上传：
1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
4、其它原因。
