[bookmark: _Toc301072152][bookmark: _Toc301081470]表B.1 监理工作联系单
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目    编号：06
	致：  吐鲁番市山鑫建筑安装有限责任公司   单位
主题：
 关于槽钢基础的事宜
[bookmark: _GoBack]内容：
贵公司在进行控制室施工时，槽钢基础位置、间隔与设计要求不符，具体为：
1) 槽钢基础整体向西侧偏移25cm，致使设备不能全部放置槽钢基础上。
2) 设备前后槽钢间隔尺寸过大，达3cm之多。

请贵公司尽快安排人员进行整改，限期3日内完成整改！











项目监理机构（章）：
专业监理工程师：           
日    期： 2014年10月27日 




填报说明：
本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
