JXMB5 

监理工作联系单

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程           编号：05            
	   致：山东汇丰能源科技有限公司                                                     
 事由：关于桩基质量及安全的事宜
 内容：

    目前施工现场桩基作业，部分排列有偏差，特别是南北向比较严重，须整改。要督促施工人员一定要保证质量，不得出现局部桩平面不一、不垂直的现象。加强安全教育，进入施工现场必须戴安全帽，如今后发现不戴安全帽者，每次罚款50元。
                                         项目监理部（章）:                   

                          总/专业监理工程师:   葛庆琦                  

                          日        期：2015 年 3 月24日


   注：本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一 

       份，监理项目部一份。

