JXMB5 

监理工作联系单

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程           编号：06           
	   致：山东汇丰能源科技有限公司                                                     
 事由：关于桩基质量（水平面、垂直度及尺寸误差）的事宜
 内容：

    目前完成桩基数量已过万，经业主、监理检查，个别桩基质量不达标，须整改。要保证前后、左右排列整齐、美观，高低适当。遇特殊地形与业主、监理联系，因地制宜制定方案。施工中要注意垂直度及水平面，严格控制尺寸误差，严重的需挖掘处理后再打桩。每片区域或单元施工完成后，需自检合格后，向监理单位申请报验，合格后进行下一区域施工。
    在保证施工质量的前提下，加快施工进度。
                                         项目监理部（章）:                   

                          总/专业监理工程师:   葛庆琦                  

                          日       期：2015 年 3 月31日


   注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一 

       份，监理项目部一份。

