JXMB5 

监理工作联系单

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程           编号：11           
	   致：山东汇丰能源科技有限公司                                                     
 事由：关于材料进场（支架）的事宜
 内容：

         支架（立柱部分）今日进场，现场检查你公司没有进场材料的合格证、检验检测报告等，现要求你公司近日尽快提供，否则不能施工安装。

                                       项目监理部（章）:                   

                          总/专业监理工程师:                     

                          日       期：  2015 年 7 月1日


   注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一 

       份，监理项目部一份。

