JXMB5 

监理工作联系单

工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程      编号：018         
	   致：山东汇丰能源科技有限公司                                                    
 事由：关于进场材料的事宜
 内容：

      2015年10月7日第二批支架（檩条部分）进场2400根，业主、监理到场验收发现，所有尺寸均为41×62×20（mm）与设计图纸41×74×20（mm）不符，结论为该批次支架（檩条部分）全部不合格，要求你公司将该批次支架（檩条部分）全部退场处理，如你公司强行将不合格支架（檩条部分）使用本工程中，将不予验收，造成的质量问题及损失，由你公司承担一切责任。
                                         项目监理部（章）:                   

                                         专业监理工程师:                     

                                         日          期：  2015 年 10月7日



注  本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。
