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监理工作联系单
工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目一期20MWp工程     编号：021（显通-003）        
	 致：山东省显通安装有限公司  

事由：关于综合楼二层楼面浇筑前要求整改未到位的事宜

内容：2015年11月28日综合楼二层楼面浇筑，经业主、监理检查发现存在以下问题：

1、 浇筑前未提前通知我监理监理项目部进行验收；

2、 施工前准备工作不充分，冬季施工未准备保温措施；

3、 3至5轴相交于B至D轴范围内，双层双向板筋绑扎间距不符合设计要求；

4、 局部柱主筋搭接长度未达到规范要求；

5、 砖墙与模板间缝隙过大未采取任何措施；

6、 板面钢筋马镫数量不足；

上述问题，监理部当场要求你项目部技术负责人整改合格后再行浇筑，但你项目部再未整改到位的情况下强行浇筑（3至5轴相交于B至D轴范围内，双层双向板筋绑扎间距未整改到位），要求你项目部立即采取整改措施。 

项目监理部（章）:                   

                                        专业监理工程师:                                   

                                        日          期:2015 年 11 月 28 日
                                 


   注  本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 一 份。
