表 C.0.1                   工作联系单
 工程名称：隆化县不古沟镇20MW光伏电站项目       编号：C.0.1-ZG-014
	致： 中康建设管理股份有限公司：
内容：
6月15日上午根据业主张总提出以下问题，要求总包立即落实：
1） 场地在焊的接地排搭接面积不够，完全不符合要求。
2） 逆变房墙体不平整，（重点）大门、窗、百页窗安装不符合要求。
3） 窗上的玻璃有缝隙没有打胶，或贴封条，开窗门无间隙。
4） 地面与槽钢有间隙、不平整。
5） 室内地面不平。
6） 箱变外墙不平整。
7） 箱变台阶未砌起。
8） 房内外刷白未完成。
9） 房屋四周泥土未填充。
10） 房屋门口雨棚未做防锈处理。
11） 屋顶彩钢瓦的四周要密封防渗漏。
12） 站房内卫生清理。
13） 电气安装何时施工。
14） 站内照明、配电箱何时安装。
15） 组件与组件之间的PVC管材厚度不够是选用哪一类型。
16） 组件后的4平方线缆应选择用扎丝固定，不能用尼龙扎带。
              
17） 施工人员每天有多少人没有上报。 
18） 高压电缆、低压电缆何时施工。
19） 日工作量没有上报。
20） 已安装好的成品要保护好，如说明书、钥匙等。
21） 场地的补桩完成时间？
22） 项目部后面场地上的设备何时吊走及垃圾清理。
23） 山上的支架、组件何时安装完？
24） 箱变、逆变何时安装完？
25） 山上16#站房窗框何时调整？


                                                  





发文单位（盖章）
                                          负责人（签字）：
年       月       日 
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