表 C.0.1                   工作联系单
 工程名称：隆化县步古沟镇20MW光伏电站项目      编号：C.0.1-ZG-020
	致： 中康建设管理股份有限公司：
内容：要求总包对施工质量问题立即整改闭环验收:
      自7月31号到8月14日，监理组织业主、运维、总包、外送五单位进行对1-18光伏场区进行检查，共检查施工质量问题53项，已回复整改15项，仍有38项未报回复。要求总包在本天内回复整改情况，如造成8月28日不能并网和发电后因停电整改的，影响发电量损失，由责任单位负责，包括外送单位。希望总包、外送二单位高度重视，尽快做好落实并网前的各项工作。现将有关要求如下：
1）分区整改消缺。完成一区报一区减少重复工作量，完成后报验。
2）竣工图、资料清单（目录）电子版一份，所有设备合格证、说明书、试验报告清单并移交。
3）材料报验清单、备品备件清单、剩余材料清单。设备清单（按区统计）。
4）螺旋桩拉拔试验报告立即联系落实。
5）监控屋内做地板漆及防鼠板（外送单位）
6）35KV设备内外卫生清理、电缆沟抹灰工作。
7）直流电缆沟也要有标志桩.
8）所有四周围栏配合修复。
9）汇流站后场地（组件区域内）要平整。
10）汇流站、综合楼门窗渗水治标不治本，打胶不认可。
11）螺旋桩串孔的接地干线不认可，要焊接处理。
12）部分区域的组件角度要调整。
13）组件用量、乘余量、报损量统计上报。
以上问题对照53条整改项立即整改限本天内将整改的问题回复上报。
发文单位（盖章）
                                          负责人（签字）：
                                        年       月       日 


填报说明：本表一式三份，建设单位、监理机构、施工单位各一份。
