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工程名称： 潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目            编号：CZZHJL-002
	致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司项目部：
主题： 关于对3#三角架区域未打桩的问题
内容：3#三角架区域至今未打桩，导致延缓工期







 


                                  项目监理机构（章）：
总监理工程师（代表）：                   
[bookmark: _GoBack]日           期：                    


填报说明：
本表一式  3  份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位。
