监理工作联系单
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-010
	致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部；

事由：关于支架及组件安装存在的问题；

你单位施工的潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目目前各区域逐步开始安装，根据7#5#区域安装的情况看存在如下；

1. 在安装之前没有进行技术交底及相关要求的培训，没有形成交底记录。

2. 5#区域在安装支架过程中用大锤砸立柱底脚板，造成立柱底脚板变形，镀锌层破坏。

3. 7#试装的组件边缘高差1，相邻光伏组件间不大于2mm，2.同组光伏组件间大于5mm。

根据以上出现的问题要求你单位做好以下工作；

1. 在安装之前做好技术培训或者技术质量安全交底工作，让每一个人知道安全如何注意什么，质量应该怎么做，明确自己应该怎么做；每一道工序交给下一道工序必须办理交接手续。

2. 不允许违犯规范的相关规定，如；不应强行敲打，不应气割扩孔。对热镀锌材的支架，现场不宜打孔等其他规范所规定内容，应该严格控制。

3. 组件下边缘离地面的高度控制在300mm以上，对不能满足离面300mm的提前处理。

4. 根据现场实际安装的情况看有的垫片出现过小，请你单位更换达到更好的效果。

注：两日内回复
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                                         日           期 ：               



