监理工作联系单
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-29
	致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部；

事由：关于二次灌浆的问题；

     3#地块3—12区域没有经过监理验收就进行二次灌浆，且组件角度过大不符合设计要求，要求施工单位在3天内整改完成，并报监理验收。

                                       项目监理机构（章）：
                                       总/副总监理工程师：           
                               日          期：             


