监理工作联系单
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目              编号CZZHJL-38
	致：山东电力建设第三工程公司光伏能源公司工程部；

事由：关于存在的问题：

     业主及监理现提出存在以下问题，但不仅限于以下问题。
1、柜式空调电源线外露，需埋入墙内；

2、电源插座不在同一标高，且个别插座安装倾斜；

3、屋面吊顶龙骨不顺直，龙骨材料太薄，更换龙骨材料，个别位置的石膏板宽度应不小于总宽度的1/3；

4、设备间设备基础未处理；配电箱安装不符合要求；电缆铺设需进槽盒，排水沟未处理完，没有不锈钢篦子；

5、厨房吊顶不平整，个别集成板下坠严重；

6、疏散指示标志不符合要求；

7、生产楼屋面一处渗水；

8、管理区室外道路地面不合格（下雨面层没有处理），分隔缝不顺直，管理区外部道路未施工；

9、防盗门有生锈现象，需要处理；门锁上锈失灵，需更换；

10、气象站设备安装不符合设计要求，未按设计要求固定在混凝土基础上；

11、铁艺围栏焊接部位未处理，立柱与网片螺栓连接处缝隙大，个别零配件掉落；

12、洗手盆水龙头未固定；

13、室内地板砖有损坏，需更换；地板砖缝隙未处理，需抠出脏污，重新抹白水泥；

14、更换配电箱内空开，目前出现跳闸现象，空开额定电流需增大。

15、窗户密封性不满足要求，室内窗台墙面有多处被水浸泡现象必须修复；

16、中控室东南角墙面破损严重，必须修复；各光伏区电力电缆槽盒盖是电焊接的，存在电缆外皮受热，绝缘层可能伤害。

17、各光伏区蛇皮管头上普遍生锈现象，应做处理。

18、箱变基础回填土中有石头，表面不平整。高度不够。

19、箱变基础洞口没有封堵，百叶窗没有安装。

20、管理区生产楼二次设备间地面起砂，建议做一层自流坪地面或者刷水泥地板漆处理。

21、管理区两个楼房墙面有裂缝，有空鼓。要求反修。

22、管理区两个屋面排气孔弯头下翻长度不够，需要加长。

23、屋面排气孔管的防水卷材应用管卡子卡好，防止脱落。

24、两个楼房的雨棚没有做滴水线。要求做上。

25、管理区所有散水缝没有用沥青灌缝。

26、综合楼，开关站插座周围有空洞。不在一个高度。

27、开关站后做的沙窗周围缝隙过大，要求修补。

28、综合楼地板砖有空鼓的。

29、室外水泥路面有裂缝，需要返工。

30、生产楼南侧有一个阀门井没有井盖。

31、管理区两个楼房的落水管下面加弯头，防止水到流到散水缝里，建议散水上加个簸箕。

32、高压电缆线回填隐蔽前没有让监理见证。

33、汇集线路标识牌的固定不符合规定，要求返工。

34、汇集线路有两基接地电阻不符合设计要求，接地钢筋做法不规范。

35、管理区路灯直埋的电缆线没有加套管，（王军说他换成带k的电缆了）要求有设计变更，如果没有建议返工。

36、厨房的抽油烟机，在屋面没有固定好，建议固定好，否则会将伤害到防水卷材。

37、箱变的布置是随坡就势，有的无法回填到设计的高度，有的受现场的条件限制无法回填。

38、设计在箱变压器回填土是回填的洞口以下300mm,可是离变压器门的高度还很高，今后对变压器维修很不方便。
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