监理工作联系单
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-24
	致：盐城健雄电气安装工程有限公司（单位）
主题：关于施工质量的事宜
内容：
1. 贵公司施工中存在以下质量问题：

1) 管桩组立后，水平高差大于5cm，局部大于10cm。竖直度不满足要求，排内管桩存在严重错位现象，目前主要集中在3、4、5单元。

2) 第5单元管桩、支架、组件落差超过10cm。
3) 立柱施焊未满焊，只点焊，不符合要求。

4) 支架安装未调整平整度，落差最大10cm以上。

5) 支架、组件紧固件（螺栓、螺母）未紧固，甚至只是悬挂螺栓。

6) 施工现场随意丢放施工材料现象严重。

2. 针对第1条罗列问题，要求贵公司做到以下几点：

1) 管桩施工中控制水平高差误差在2cm以内，单排内组立管桩位移控制在2cm以内。

2) 第5单元内已安装组件的方阵需进行整改，同时上报整改方案。未安装组件的方阵调整好支架后再行施工。

3) 支架安装前确认管桩具备施工条件，水平高差及位移在要求范围内。

4) 未满焊的立柱立即进行整改；新安装的立柱必须满焊，避免二次施工。
5) 支架、组件紧固件（螺栓、螺母）必须在第一时间内紧固完毕，避免返工。

6) 施工材料集中堆放，做到工完料尽场地清。

      请贵公司本着负责任的态度，合理安排施工资源，确保工程质量，按期完工。
                              项目监理机构（章）
总监理工程师：      郝 志 刚      
                                    日         期：  2015年9月9日  


填报说明：本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
