JXM6
监理工作联系单
工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
      编号：005  

	致：江苏省工业设备安装集团有限公司                                                   

事由 关于16#、17#子系统桩基础浇筑相关问题

内容 ：1、 我监理项目部巡检过程中发现，施工单位在16#、17#子系统支架基础桩浇筑的过程中，部分桩基未按图纸施工，未使用绑扎好的钢筋笼子，采用较短的钢筋直接插入条形基础中，达不到设计要求，严重影响成桩质量，现要求你公司立即整改。

   2、模板安装不符合要求且基础分两次浇筑，造成拆模后基础垂直度和混凝土外观质量不符合规范要求；现要求施工单位对该部分基础装进行整改。

监理项目部（章） 

专业监理工程师：________

日  期：_______年___月___日




注  本表一式_三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一_份。

