监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5-011                
	致：  新疆汇丰世纪施工项目部：
                                                   
 事由：关于现场施工管理及施工进度的相关事宜 

1 要求你项目部尽快完善施工现场各管理机构，满足施工现场的管理需要。
2 综合楼迟迟未能施工，目前处于停滞状态，要求你项目部立即组织足够的

施工人员，加快综合楼的施工进度，9月12日必须看到综合楼全面开工，

施工人员如不能及时进场施工，将对你项目部进行严肃处理。

3 公司资质，项目部人员资质，安全生产许可证等报审资料及时提交项目

监理部审核。

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
