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监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                      编号：013               
	致：  四川岳池施工项目部：
                                                   
 事由：关于110KV外线现场施工质量及进度的相关事宜 

 1、监理对外线的施工现场进行了巡视，发现部分掏挖基础的坑基深度不符设计要求，并要求你单位施工人员及时整改合格后报监理方进行验收；

 2、在巡视过程中发现，施工现场的人员安排不合理，不能满足施工进度的需求，要求你项目部必须在9月12日下班前组织足够的施工人员(至少20人）进场；

 3、公司资质，项目部人员资质，进场材料（钢筋、地脚螺栓等）实验报告等相关报审、报验资料要尽快上报项目监理部。  
监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
