监理工作联系单

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                 编号：JXMB5-017            
	  致：四川岳池施工项目部

事由：关于110KV外线施工现场进度的问题

     1、在外线基础施工过程中，发现施工进度滞后，要求你项目部于17日上班前再调至少1名技术员进入施工现场进行技术指导；

     2、在巡视中，发现现场施工人员不足，尤其是钢筋工、模板工人手不够，要求你项目部必须在17日下午前增派足够的施工人员到现场。

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
