监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5-018               
	致：  嘉峪关大友施工项目部
                                                   
事由：关于SVG基础浇筑的相关事宜 

SVG成套集装箱基础浇筑时，预埋槽钢平面误差严重，现场多次要求      进行整改，目前仍然没有达到设计要求。现责令你项目部立即对预埋槽钢     平面按照设计要求进行调整，保证后期设备顺利安装。
监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
