监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5-021              
	致：  新疆汇丰世纪施工项目部
                                                   
 事由：关于箱、逆变基础施工的相关事宜
       近两天，箱、逆变设备将陆续进场，为了保证箱、逆变设备到场后能及时

 一次性吊装到位，要求你项目部加快施工进度，对已经具备浇筑条件的箱、逆变

    基础，集中力量进行浇筑，科学安排现场施工顺序，及时增加施工人员，            保证各项施工顺利进行。     

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日




注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
