监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5-028           
	致：  各施工项目部
                                                   
 事由：关于施工资料报审、报验的相关事宜
       目前，项目施工已经过半，各项目部施工资料报审、报验的工作一直未能

 真正落实，四川岳池、新疆汇丰世纪目前尚未配备资料员。要求各施工方务必在         

 本周五以前将前期施工资料补齐，提交项目监理部，逾期不报的，将直接罚款五

 千元，望各项目部积极予以落实，特此告知。    
监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日




注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
