监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5- 034              
	致：  四川岳池施工项目部
                                                   
事由：关于110KV外线现场施工进度的相关事宜

1、由于当前外线施工进度滞后，要求你项目部立即组织足够的施工人员进场，在第三批塔材进场之前，完成已到货14基铁塔的组立工作，否则将对你项目部给予每天10000元的罚款处理。

2、你项目部在施工过程中，对资料的相关报审工作未能及时的提交监理项目部审查，要求你项目部仔细阅读监理10月2日下发的编号为：JXMB5-030监理工作联系单并严格去执行，若10月4日中午12时前仍未回复，将对你项目部进行罚款5000元处理。

   监理项目部（章）：
   总/专业监理工程师：               
   日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
