监理工作联系单
[bookmark: _Toc261985799]工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5- 037
              
	
    致： 南通四建施工项目部	                                                   
    事由： 关于汇流柜电源进线长度余量不足等不符合规范及工艺要求，要求立即整改：
    内容：
2015年10月10日下午，由业主领导夏总等众人在监理总监黄泽桐的陪伴下，对光伏区现场巡视发现如下问题，要求总包单位立即整改。
1） 箱逆变房周围电缆沟内接地排、电缆敷设不符合规范要求，详见像片。
2） [bookmark: _GoBack]汇流箱直流电缆进线、485通讯线放线余量不够，不符合规范要求，详见像片。
以上问题要求总包对已做好的汇流箱必须进行整改，对箱变周围的接地排上面要 求铺土10公分后再进行敷设电缆否则不予回填， 整改后报监理验收合格再进行施工。

        






	
	



   监理项目部（章）：
   总/专业监理工程师：               
   日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
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