监理工作联系单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目               编号：JXMB5-041              
	致：  嘉峪关大友施工项目部：
                                                   
 事由：施工进度的相关事宜 

       目前你施工部施工进度严重缓慢，达不到施工进度要求，现要求以下工作必须在规定时间内完成，如不能逾期完成将进行分项罚款。 

       1、站外围墙基础必须在本月2号完成；

       2、升压站龙门架导线于本月2号完成；

       3、二次设备接线施工人员满足不了施工进度，现你施工部在本月3号之前

       完成；

       4、升压站基础保护帽于本月3号之前完成； 

                                      监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
