JXM6
监理工作联系单
工程名称：中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目
      编号：001

	致：江苏省工业设备安装集团有限公司                                                   

事由 关于桩孔深度与桩孔周围浮土的相关事宜

内容 ：1、 我监理项目部巡检过程中发现，施工单位在二期16#、17#子系统桩基础浇筑的过程中，部分桩基础未按图纸施工，孔深未达到图纸设计要求，部分深度与图纸设计深度偏差较大，现要求施工单位加强对桩基施工的管理，对不符合要求的进行整改。

   2、桩孔周围有大量的浮土，未清理干净，浇筑过程中会导致浮土掉落，影响桩基施工质量，现要求施工单位在浇筑前把桩孔周围的浮土清理干净。

监理项目部（章） 

专业监理工程师：________

日  期：_______年___月___日




注  本表一式_三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一_份。

