JXMB5 
监理工作联系单
工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-015
	致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 

  事由： 关于管理区场平的相关事宜。

  内容：

    1、箱逆变接地网扁铁部分深度未达到设计要求深度。

管理区场平多处存水，要求施工单位进行整改。

3、管理区所有阴阳角必须修正，外延上口找直、找正、找平。

4、施工好的部位加强成品保护，防止损坏。

    对以上问题，施工单位及时进行整改到位，现场管理人员，应加强工程质量管理及安全管理。
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                                  项目监理机构（章）：

  总/专业监理工程师：              
                                  日            期：    年   月   日                                                                                      


注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。
