表 C.0.1  监理联系单
 工程名称：新远东4.4MW光伏发电项目                  编号：20151213
	致：  上海艾能电力工程有限公司（总包单位） 
事由：项目现场后续进入电气安装施工，现场经我监理部检查存在问题较多。为保证工程质量及后续施工，急需解决以下事宜。

内容：

1、屋面接地装置接地不规范，接地装置扁铁屋面直接接触，易造成后续人员触电危险；焊接与光伏组件接触过近未做保护，易造成焊渣飞起及热量过高损坏光伏组件；

2、光伏组件安装螺杆未紧固，易造成组件松动损毁；
3、1*4MM²光伏直流电缆施放，电缆头未做密封处理，易造成电缆受潮损坏；电缆走向未设置保护措施（穿管或固定处理）易加速电缆老化，减少电缆使用寿命；
4、购置的电缆穿线软管未见电缆保护护口及进桥架进线孔洞处防水螺母配件，易造成电缆损坏；
监理部要求施工方尽快落实班前作业指导，加强现场质量管理。建议按子系统方阵进行建模施工。避免造成返工，延误后续并网。
                                    发文单位（盖章）
                                    监理工程师（签字）：
年       月       日 


