JXMB5 

监理工作联系单

工程名称：汝州市蟒川镇二期40MW太阳能并网光伏电站项目                编号：006   
	   致：郑州鑫泰汝州光伏并网电站施工项目部

 事由：关于北坡20MWp支架、组件安装质量的事宜
 内容：

       监理在现场巡视时发现支架和组件安装存在问题，监理单位已多次提出整改， 但是整改效果始终不能如意，现要求你施工项目部对以下组串的支架和组件进行整改。
      10#方阵4、5、6；11#方阵第20、22、23、30、91、92；13#方阵43、69、129、133；16#方阵27、28、29、129、151；17#方阵20、31、68、63、159、160；18#方阵121、133、134、136、137、150、152、158；19#方阵33、34、35、39、42、43、50、56、63、100、112、114、115、116、118；20#方阵42、65、70、89、92、106、161；

      需整改自检完成后再先监理项目部报验。

项目监理部（章）:                   

                                     专业监理工程师:                   

                                     日          期：  2016 年05 月12日




注  本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。

