XJSSGF-B.6-06
晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补
              分布式光伏发电项目
监理工作联系单
 编号：CZZH-09
	
致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司  （施工单位）

主题：关于材料进场的相关事宜

内容：
[bookmark: _GoBack]深圳大族公司，施工已有序展开，材料已大批进场，对进场材料施工单位要及时报验，电缆桥架经外观检查，做工粗糙，有毛刺，变形严重，请贵司尽快联系厂家处理，如处理后不能满足使用要求，应立即对不合格的材料做退场处理。       














项目监理机构（章）：
专业监理工程师：             
总监理工程师：             
日        期：              


填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

