XJSSGF-B.6-06
晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补
              分布式光伏发电项目
监理工作联系单
 编号：CZZH-021
	
致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司  （施工单位）

主题：关于光伏区支架及组件安装的相关事宜。

内容：
     监理在现场巡视过程中发现如下问题：
     1、同一组串间檩条不顺直，有高低起伏现象，导致同组组件安装参差不齐；
     2、同排多组串安装不挂线，导致组串间支架及组件安装不在同一直线上；
     3、组件开箱后的放置不符合规范要求，随意斜靠在管桩上，易由于外力使组件倾倒，造成组件损坏，已多次口头要求，但施工单位整改不力。

要求：  
     1、施工单位对安装有问题的支架、组件进行整改；
     2、组件按要求放置，避免造成不必要的损失；
[bookmark: _GoBack]     3、如组件还是随意堆放，将对施工单位进行处罚；


    
      
      






项目监理机构（章）：
专业监理工程师：             
总监理工程师：             
日        期：              


填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

