XJSSGF-B.6-06
晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补
              分布式光伏发电项目
监理工作联系单
 编号：CZZH-033
	
致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司  （施工单位）

主题：关于组件安装相关事宜

内容：
组件在安装过程中，有些班组未按要求挂标志线进行组件定位安装，致使个别区域组件安装偏差过大，影响安装质量。

要求：
      1、组件应在支安装调整验收合格后进行，且必须挂标志线定位后安装；
[bookmark: _GoBack]      2、对于偏差过大的组件施工立即安排人员整改，自检合格后报监理验收；
      













     
项目监理机构（章）：
专业监理工程师：             
总监理工程师：             
日        期：              


填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

