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监理工作联系单
工程名称：德州市陵城区郑家寨光伏35KV送出工程                                             

                                                       编号：ZJZGD-JXMB5-JDY-001
	致：青岛钧德源电力成套设备工程有限公司郑家寨光伏35KV送出工程施工项目部                                                   

事由：关于42#铁塔基坑渗水的事。

内容：2016年04月12日，上午及我监理部及业主项目部现场检查42#铁塔基础施工情况，发现问

题如下：

1、42#铁塔基础开挖尺寸过小，造成基础模板支模与基坑壁紧贴，未见有效的护坡措施，易造成后续土

方塌落；

2、 基坑于2016年04月08日开挖至今已5天时间，造成基坑渗水，且未见降水措施，严重影响后续建

筑施工及浇筑质量；

为保证工程质量，杜绝后续再次发生同样问题。现要求你司尽快做好护坡措施及进行降水处理。同

时在混凝土浇筑前，拿出整改、施工方案报我监理部及业主项目部审核，待查验整改完毕，满足要求后

再进行混凝土建筑施工。
　　
为保证工程质量，后续基础浇筑必须加强现场管理力度，同时在建筑前通知我监理部及业主项目部

到场查验后，方可接入下道工序施工。




　　　　　　　　　监理项目部（章）：
　　　　　　　　
　　　　　　　　总/专业监理工程师：　　 　            
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日           期：　　　   年   月   日
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