 监理工作联系单
工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目    编号： JXMB5-007
	    致：江苏天力施工项目部   
   主题：关于支架安装的相关问题

   内容： 

         在巡视的过程中，发现部分施工人员在安装支架时，没有按照施工程序进行施

   工，不是安装好斜撑调平后再安装横梁，而是把斜撑平放在地上，就直接把横梁安装

   在斜撑上，然后整体抬起和后立柱连接，导致整个支架调平十分困难，严重影响了支

   架的安装质量。特要求你项目部立即纠正错误的施工程序，严格按照原定的施工程序

   进行施工，并加强支架安装的质量管控，确保施工质量。

                                项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：                   
                                日              期：                    




填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

