表B.1            监理工作联系单
工程名称： 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程
                                                              编号：ZHDZH-005
	致：    北京狄伦特能源科技有限公司                                                       

主题：关于灌注桩施工事宜

内容：经监理检查发现，贵单位在灌注桩施工中存在以下问题：

  1、灌注桩芯偏移，混凝土与钢管不在同心圆上一边大一边小的情况严重，为此，上次已经对你单位要求整改并罚款处理，但罚款不能减轻质量的责任，望你单位将偏移的灌注桩悉数整改到位并上报整改措施于我监理部。
      2、由于本工程在7月份并网发电，发现你单位工期严重滞后，不能满足建设单位总工期要求，望增加劳动力将拖下的工期赶上去，因你单位管理问题造成工期延误的损失由你单位承担一切责任。
3、 检查中发现你单位现场有不戴安全帽现象。

      以上问题请贵单位注意整改。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：              

日             期：              


填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
