监理工作联系单
工程名称：马鞍山郑蒲港光伏扶贫2017年集中光伏发电设备采购与安装（第二次）编号：JXM6—01 
	 致： 江苏劲驰电力工程有限公司施工项目部：                                               
事由：关于陈桥洲项目地质情况存在异常的相关问题：   
 内容：
[bookmark: _GoBack]        陈桥洲项目在进行场平的过程中，由于地下水水位浅，在对两处低洼处进行清淤回填时，回填土受地下水的浸泡，无法正常压实，现场进行实地钻孔发现，在孔深一米处，地层仍为松软的泥土，并伴有地下水不断渗出，现有的施工方法已无法保证支架基础的整体稳定性，为确保电站质量，要求你项目部及时和设计单位沟通，针对现场实际情况，制定出相应的设计变更方案，并报业主及监理项目部共同确认后实施。









                                          







 监理项目部（章） 
                               
                                总/专业监理工程师：   赵 晓 红
                               
                                日         期：   2017年 9月 10日


注  本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。

