监 理 工 作 联 系 单

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目
                                                         编号：1282-ZHYS-C.0.3-004
	致：宝胜系统集成科技股份有限公司施工项目部：

主题：关于施工进度事宜
内容：近期施工发现，由于你司管理原因施工人员不满足施工进度要求。为了满足施工进度要求，现要求你司增加符合要求的施工人员。否则由此造成的一切损失由你司承担。
针对此问题按要求整改落实。否则将按照承包商管理办法进行相应的考核。
                                  项目监理机构（章）： 
                                  总/专业监理工程师：                

                                  日      期：       年     月     日


填报说明：本表一式  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

