监理工程师联系单
工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目 编号B32—08　　　
	事由
	施工过程中存在的问题
	签收人姓名及时间
	

	致：　青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部 
  当前配电室和综合楼土建已开始施工，B棚和逆变器基础施工单位也已确定，为了保证施工能安全保质保量的完成，特提出以下要求：

1、 本周要落实第三方实验室并报监理部审核。进场的材料要按照规范要求进行试验和检查，未经试验和检查合格的材料不准用于施工。做好砌筑砂浆的配合比试验。做好设备和材料的保管工作。

2、 督促分包单位尽快进场，组织施工。各分部或分项工程施工前，应编制施工方案，经监理部审核同意后方可施工。分包单位的资质要报审。

3、 做好施工材料的准备，尤其是需要加工和镀锌的材料要提前做好加工的准备。

4、 汇流箱已部分到场，可组织施工。

5、 综合楼附近的临建场地要清理干净，注意环境卫生。进场施工人员要带好安全帽，不得穿短裤和拖鞋进场作业。模板加工区要放置灭火器，做好防火工作。

抄送：业主

（附件共  /    页）

                  项目监理机构(章):                       

                 专业监理工程师：              

               总监理工程师：　　　　　　

       日期：　　            　

	注：本联系单分为对建设单位联系单（B31）、对承包单位联系单（B32）、对设计单位联系单（B33）。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江苏省建设厅监制

