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事由： 关于做好材料试验的相关事宜

 内容：
        当前配电室和综合楼土建已经开始施工，B棚和逆变器基础施工单位也已确定，为了保证施工能保质保量地完成，特提出以下要求。
1   本周要落实第三方实验室并报监理部审核，进场的材料要按照规范要求进行试验和检查，未经试验和检查合格的材料不准用于施工，做好砌筑砂浆的配合比试验，做好设备和材料的保管工作。
2   督促分包单位尽快进场，组织施工，各分部或分项工程施工前，应编制施工方案，经监理部审核同意后方可施工，分包单位的资质要及时报审。
3   做好施工材料的准备，尤其是需要加工和镀锌的材料要提前做好加工的准备。
4   会流箱已部分到场，可组织施工。
5   综合楼附近的临建场地要清理干净，注意环境卫生，所有进场人员要佩戴安全帽，不得穿短裤和拖鞋进行作业，摸板加工区要放置灭火器，做好防火工作。
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注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
