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监理工作联系单
工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目           编号：018                
	致：  青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部：
                                                   
事由： 关于34号B棚钢构安装三方验收的相关事宜

 内容： 针对10月9日上午有业主、监理、总包三方对34号B棚钢构的验收，项
     目监理部提出以下方面整改。
  1  大棚顶部防雷圆钢接头不能用夹具连接，必须采用焊接方式连接。
  2  大棚腹杆中垂直立杆有倾斜现象，予以矫正垂直。
  3  天沟连接板个别型号不对，予以更换。
  4  天沟两端挡板不能只用胶粘，必须进行自攻丝钉加固。
  5  安装用螺栓长度选择要规范，安装方向要一致，个别生锈螺栓禁止使用。
  6  漏装，漏上的螺栓、平垫、弹垫要仔细检查，及时添加并安装牢固。
  7  所有焊缝及时进行防腐处理。


     施工方必须立即进行整改，不能影响后期组件的安装施工。







                                                        项目监理部（章）:
                                                          
                                                        总/专业监理工程师:        
                                          日    期：        年    月    日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
